



REGIONE SICILIA

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n.150)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. <u>4348</u> DEL <u>15.6.2016</u>	OGGETTO: Temporanea sospensione dei lavori di Manutenzione Ordinaria alle Opere Pubbliche di Bonifica – Esercizio 2016 – Sub Compensorio Vittoria/Acate.
--	---

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di Giugno, in Ragusa; nei locali del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa;

Il Direttore Generale, Dr. Giovanni Cosentini,

VISTA la L.R. n.45/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R.S. dell'8.2.1996, n.33, pubblicato nella G.U.R.S. n.19 del 20.4.1996, relativo alla delimitazione del territorio del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;

VISTO il D.P.R.S. del 23.5.1997, n.150, pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6.9.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica dell'Acate, Ispica e Scicli;

VISTA la delibera n.168/2008 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;

VISTA la delibera consortile n.69/2008 con la quale si è provveduto ad apportare allo Statuto di questo Consorzio le modifiche previste dalla superiore delibera di Giunta Regionale n.168/2008;

VISTA la delibera n.463/2009 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della superiore delibera consortile n.69/2008 concernente le modifiche allo Statuto Consortile;

CONSIDERATO che le modifiche come sopra apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio della separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

RITENUTO che ricadono adesso nella competenza dei Dirigenti tutti gli atti di cui all'art.41 ter, con ulteriore riserva esclusiva a favore del Direttore Generale per gli atti di cui alle lettere a), c) ed f) del citato articolo, nonché, come criterio generale, tutti i provvedimenti comportanti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Legge Regionale n.5 del 28.1.2014, artt.12 e 13;

VISTA la Legge Regionale n.13 dell'11.6.2014, artt.4 e 12, comma 2°;

VISTA la deliberazione n. 1401 del 12.05.2016 con cui, tra l'altro, si è disposto di avviare i lavoratori aventi diritto alle garanzie occupazionali per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria alle opere pubbliche di bonifica per l'esercizio 2016;

CONSIDERATO che per motivazioni tecniche -- amministrative la Banca Agricola Popolare di Ragusa non ha ancora riattivato l'anticipazione di tesoreria scaduta il 31.05.2016;

VISTA la comunicazione a firma del Responsabile della sede di Vittoria, protocollo n. 7106 del 14.06.2016 con cui lo stesso comunica che a causa della mancata copertura assicurativa dei mezzi necessari per l'espletamento delle varie attività d'istituto, non è possibile svolgere alcuna attività e pertanto gli operai rimarranno presso la sede di Vittoria in attesa di nuove disposizioni;

CHE per quanto sopra l'Ente è impossibilitato ad effettuare ogni pagamento per ripristinare la copertura assicurativa necessaria per la prosecuzione dell'attività di manutenzione nel sub-comprendorio di Vittoria/Acate;

CONSIDERATO che da notizie assunte presso la Banca Tesoreria è emerso che l'anticipazione di tesoreria dovrebbe essere riattivata entro il 30.06.2016;

RITENUTO inevitabile, alla luce di quanto sopra, disporre la sospensione dei lavori in questione a decorrere dal 16.06.2016 e fino al 30.06.2016 o anche prima ove il tesoriere dell'Ente dovesse consentire l'operatività nelle more del perfezionamento degli adempimenti formali;

SENTITO per le vie brevi il Commissario Straordinario dell'Ente che concorda con quanto proposto dalla Direzione in conseguenza delle intervenute problematiche inerenti il servizio di tesoreria;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sospensione, con decorrenza dal 16.06.2016 e fino al 30.06.2016 o anche prima ove il tesoriere dell'Ente dovesse consentire l'operatività nelle more del perfezionamento degli adempimenti formali, di tutti i lavoratori di cui alle garanzie occupazionali avviati al lavoro il 14.06.2016 nel sub-comprendorio di Vittoria/Acate;

DETERMINA

- di procedere alla sospensione, con decorrenza dal 16.06.2016 e fino al 30.06.2016, o anche prima ove il tesoriere dell'Ente dovesse consentire l'operatività nelle more del perfezionamento degli adempimenti formali, di tutti i lavoratori di cui alle garanzie occupazionali avviati al lavoro il 14.06.2016 nel sub-comprendorio di Vittoria/Acate;
- di dichiarare l'urgenza del presente atto.

Il Dirigente Amministrativo f.f.
(Ing. Stefano Arzuffi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Cosentino)