

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 27 DEL 27.05.2021

OGGETTO: Lavori di miglioramento dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto rurale Santa Rosalia. CUP: F25117000070002 - CIG: 82549529E2. Approvazione 1° certificato di pagamento per anticipazione somme all'impresa Paglino Vincenzo.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di Maggio, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995; n. 45;

VISTA la delibera nr. 30 del 29.12.1997 con la quale veniva approvato lo Statuto Consortile del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

VISTA la delibera n.118 del 30.4.1998 con la quale veniva riapprovato lo Statuto Consortile a seguito di disposizione dell'Organo di Tutela;

VISTA la delibera n.69 del 26.9.2008 con la quale veniva modificato lo Statuto Consortile a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.168 del 22-23/7/2008;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che vede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia

Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la delibera Commissariale n.21 del 2.7.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n.275 del 25.6.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di Legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "pericolo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18.12.2018, n.11 dell'1.7.2019 e n.47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n. 989 del 2.7.2020 con la quale si preso atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

VISTA la delibera n. 1806 del 11/10/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di miglioramento dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto rurale Santa Rosalia" per un importo complessivo di € 540.000,00;

VISTA la determina n. 520 del 14/3/2019 che approva il progetto aggiornato nei prezzi in data 25/02/2019 per l'importo complessivo di € 587.800,00;

VISTO il DRS n. 730 del 15/05/2019 del Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con cui viene concesso il finanziamento dei lavori per un importo complessivo di € 587.800,00;

VISTO il contratto d'appalto del 28/12/2020, prot. n. 8251, stipulato con l'impresa Paglino Vincenzo con sede in Alcamo (TP) in via F. Sant'Anna n. 160, C.F. PGLVCN70D13A176C, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Caltanissetta al n. 01947360812, con eguale Partita IVA, che ha offerto un ribasso del 19,130% sull'importo dei lavori a base di gara, determinando un importo contrattuale di € 364.845,10, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

VISTA la delibera consortile n. 5 del 18/01/2021 di presa d'atto del contratto d'appalto suddetto;

VISTI il Verbale di Consegna dei lavori sottoscritto in data 02/03/2021 dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Occhipinti e dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria sig. Vincenzo Paglino, e la dichiarazione di concreto inizio dei lavori in data 08/03/2021;

VISTO l'art. 22 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto che, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede di corrispondere all'impresa un'anticipazione del 20% sull'importo dei lavori, e il "Decreto Rilancio" n. 34/2020 che aumenta al 30% sull'importo dei lavori l'anticipazione suddetta, per un importo pari ad € 109.453,52, oltre IVA di legge pari ad € 24.079,77;

CONSIDERATO che l'impresa Paglino Vincenzo, esecutrice dei lavori di che trattasi risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto DURC emesso in data 29 /01/2021 ed assunto al protocollo consortile con nota 1223 del 22/02/2021;

VISTO il 1° certificato di pagamento all'impresa Paglino Vincenzo, relativo all'anticipazione prevista dall'art. 22 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Decreto Rilancio n. 34/2020, redatto in data 11/05/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giovanni Occhipinti, dell'importo di € 109.453,52 oltre IVA al 22% pari ad € 24.079,77, per un totale complessivo di € 133.533,29;

VISTA la nota 1403 del 03/03/2021 con cui l'impresa Paglino Vincenzo comunica l'IBAN del C/C dedicato all'intervento di cui in oggetto: IT82N0894681781000000457749, conto su cui dovranno essere versate tutte le somme relative al contratto dei lavori di cui in epigrafe;

VISTA la fattura FPR 32/21 emessa in data 28 aprile 2021 dall'impresa Paglino Vincenzo pari ad € 109.453,52, oltre iva di legge pari ad € 24.079,77, in regime di scissione dei pagamenti, relativa al 1° certificato di pagamento dei lavori di cui in oggetto, assunta al protocollo consortile con nota n. 2935 del 11/05/2021;

VISTA la polizza fideiussoria fornita dall'impresa Paglino V., come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.L. 50/2016 e ss. mm. ii., pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori, assunta al protocollo consortile con nota 2533 del 22/04/2021;

RITENUTO di dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la Gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con delibera consortile n. 283 dell'8.6.2020 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n.1159 del 16.9.2020.

VISTA la nota prot. n. 32494 del 04.05.2021 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n.2782 del 6.5.2021, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2021 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021;

DETERMINA

DI APPROVARE il 1° certificato di pagamento all'impresa Paglino Vincenzo, relativo all'anticipazione prevista dall'art. 22 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Decreto Rilancio n. 34/2020, redatto in data 11/05/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giovanni Occhipinti, dell'importo di € 109.453,52 oltre IVA al 22% pari ad € 24.079,77, per un totale complessivo di € 133.533,29;

DI DARE MANDATO al settore ragioneria del Consorzio di liquidare all'impresa Paglino Vincenzo con sede in Alcamo (TP), via F.lli Sant'Anna n. 160; P.IVA 01947360812, le somme previste dal suddetto 1° certificato di pagamento, per un importo di € 109.453,52, da versare sul C/C dedicato avente il seguente IBAN: IT82N0894681781000000457749, e di versare all'erario l'importo corrispondente all'IVA pari ad € 24.079,77, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i.;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 133.533,29 al Capitolo 900 del Bilancio Consortile;

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Barbagallo

