

# CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

## Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 49 DEL 21/03/2022

**OGGETTO:** Lavori di sostituzione quadro elettrico generale dell'impianto di sollevamento Paggiarelli- Quota 70 nel sub comprensorio di Scicli. Impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta Nova Quadri s.r.l. Z.I. III Fase Viale 15,2 Ragusa.

CIG: Z6C35AC25C

L'anno duemilaventidue il giorno Ventuno del mese di Marzo, presso la sede del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, sita in Ragusa Via Della Costituzione s.n., il Dirigente dell'Area Agraria Dott. Ing. Donatella Licitra, nominata con Delibera del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa n. 318 del 10/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

**VISTA** la Determina n. 989 del 2.7.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

**VISTE** le note del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale prot. nn. 1374/2020 e n. 3/2021, nelle quali, tra l'altro, rispettivamente è riportato "... i Dirigenti dei Consorzi mandatari sono autorizzati a procedere all'adozione degli atti e delle Determine nelle materie di competenza di ciascu-

Determinazione N. 49 del 21/03/2022 pag.1 di 5

na Area... ”, e “... le determine adottate dai Dirigenti di Area avranno una numerazione distinta da quelle adottate dal Direttore Generale, pertanto anche la pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Consorzio di competenza, dovrà avvenire in due sezioni distinte dedicate... ”;

**PREMESSO** che nell'ambito del progetto “PSRN 2014-2020 – Tipologia di operazione 4.3.1. Installazione di misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell'impianto irriguo con canalizzazione a pelo libero del comprensorio di Scicli, distretto irriguo di Mussillo-Castelluccio”, con nota prot. n. 976 del 16/02/2022 il Direttore dei Lavori, Arch. Maria Berretta, ha chiesto al Dirigente dell'Area Agraria e al Capo Settore Irrigazione e Manutenzione dell'Area Agraria un riscontro ad alcune problematiche nell'ambito dell'installazione delle nuove pompe presso gli impianti di sollevamento del sub comprensorio di Scicli;

**CONSIDERATO** l'approssimarsi della stagione primaverile e il conseguente incremento dell'attività consortile di distribuzione dell'acqua per irrigazione, per meglio concordare una programmazione dei lavori che non crei disservizi, con nota prot. n. 1054 del 21/02/2022 il Dirigente dell'Area Agraria, congiuntamente con il Dirigente dell'Area Tecnica, ha convocato giorno 22/02/2022 la D.L., il RUP, il referente della sede di Scicli, il tecnico consortile sig. Manenti e un rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori Coger srl. per un sopralluogo congiunto presso gli impianti di sollevamento in oggetto;

**CONSIDERATO** che, a seguito del sopraddetto sopralluogo, è stato redatto un verbale nel quale si è concordato, tra l'altro, di sostituire il quadro elettrico generale dell'impianto di sollevamento di quota 70 denominato “Pagliarelli”, sostituzione non prevista, in quanto di recente installazione, nell'ambito del progetto “PSRN 2014-2020 – Tipologia di operazione 4.3.1. Installazione di misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell'impianto irriguo con canalizzazione a pelo libero del comprensorio di Scicli, distretto irriguo di Mussillo-Castelluccio”, ma resasi necessaria in fase di esecuzione dei lavori per adeguare i collegamenti tra quadro elettrico generale e quadri inverter delle pompe;

**VISTA** la relazione del Capo Settore Irrigazione e Manutenzione e del Dirigente dell'Area Agraria, ing. Donatella Licitra, assunta al protocollo consortile con n. 1728 del 18/03/2022, che di seguito si trascrive: “In merito alla sostituzione del quadro elettrico generale dell'impianto di sollevamento di quota 70 denominato “Pagliarelli”, concordato come intervento prioritario nel verbale redatto a seguito del sopralluogo congiunto tenutosi in data 22/02/2022 nell'ambito del progetto “PSRN 2014-2020 – Tipologia di operazione 4.3.1. Installazione di misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell'impianto irriguo con canalizzazione a pelo libero del comprensorio di Scicli, distretto irriguo di Mussillo-Castelluccio”, come rappresentato nella relazione prot. n. 1353 del 03/03/2022, considerata l'urgenza dettata dall'imminente avvio della stagione primaverile e dal conseguente incremento dell'attività consortile di distribuzione dell'acqua per irrigazione, lo scrivente Dirigente ha richiesto un preventivo per la fornitura in opera di un quadro comando avviamento per n. 2 pompe da Kw 75, completo di relativi interruttori, collegamenti elettrici, adeguamento impianto di terra e ogni accessorio al completamento dell'opera da installare presso l'impianto di sollevamento “Pagliarelli-Quota 70” nel sub comprensorio di Scicli, a due ditte specializzate di fiducia dell'Ente, Elettromeccanica Aldo Falla con sede in c.da Arizza sn Scicli (Rg) e Nova Terra s.r.l. con sede in v.le della Tecnologia Z.I. Pozzallo-Modica Modica (Rg) e all'impresa appaltatrice dei lavori del progetto sopraddetto, Co.-Ger. Srl con sede in via Toscana 4 Mussomeli (Cl).

Da un'analisi più approfondita dei preventivi inviati dalle sopraddette ditte, si è avuto modo di verificare che sia la ditta Elettromeccanica Falla Aldo che la ditta Nova Terra s.r.l., non hanno inserito nei loro preventivi le protezioni per le due pompe inverter; pertanto, lo scrivente Dirigente ha chiesto alle due ditte sopraddette di riformulare i preventivi includendo quanto mancante.

Contemporaneamente alle offerte riformulate sulla base delle indicazioni sopraddette da parte della ditta Elettromeccanica Falla Aldo e della la ditta Nova Terra s.r.l., è pervenuta anche l'offerta della ditta Nova Quadri s.r.l., anch'essa ditta di fiducia dell'Ente, che in fase di richiesta di preventivo da parte dello scrivente Dirigente, aveva inizialmente rappresentato difficoltà ad effettuare in tempi brevi il sopralluogo necessario per presentare la propria offerta.

Considerata l'urgenza dei lavori, così come rappresentata in premessa, si è chiesto alle sopra citate ditte di indicare nelle proposte di preventivo anche i tempi di esecuzione. Sono pervenuti i seguenti preventivi:

Ditta Elettromeccanica Aldo Falla con sede in c.da Arizza sn Scicli (Rg), preventivo prot. n. 1660 del 17/03/2022 per un importo di €. 15.800,00,00 oltre IVA, tempo di consegna tre settimane dalla data di conferma;

Ditta Nova Terra s.r.l. con sede in V.le della Tecnologia Z.I. Pozzallo-Modica Modica (Rg), preventivo prot. n. 1659 del 17/03/2022 per un importo di €. 19.800,00 oltre IVA, da verificare i tempi di consegna non al momento veloci e la reperibilità dei materiali;

Ditta Nova Quadri s.r.l. con sede in Z.I. III Fase Viale 15,2 Ragusa, preventivo prot. n. 1661 del 17/03/2022 per un importo di €. 8.500,00 oltre IVA, tempo di consegna 30 aprile 2022;

A cui si aggiunge il preventivo già precedentemente presentato dalla ditta impresa appaltatrice dei lavori del progetto sopraddetto:

Ditta Co.Ger s.r.l. con sede in via Toscana 4 Mussomeli (Cl), preventivo prot. n. 1249 del 28/02/2022 per un importo di €. 23.500,00 oltre IVA, tempo di consegna n. 5 settimane dalla data di accettazione dell'offerta;

Tenuto conto che l'offerta per la fornitura in opera di un quadro comando avviamento per n. 2 pompe da Kw 75, completo di relativi interruttori, collegamenti elettrici, adeguamento impianto di terra e ogni accessorio al completamento dell'opera da installare presso l'impianto di sollevamento "Pagliarelli-Quota 70" nel sub comprensorio di Scicli, della ditta Nova Quadri s.r.l. con sede in Z.I. III Fase Viale 15,2 Ragusa risulta economicamente più vantaggiosa ed inoltre la sopraddetta ditta nelle condizioni di fornitura ha indicato la consegna dei lavori in tempi compatibili con le esigenze legate all'attività irrigua, si propone l'affidamento della sopraddetta fornitura alla ditta Nova Quadri s.r.l. con sede in Z.I. III Fase Viale 15,2 Ragusa per l'importo di €. 8.500,00 IVA esclusa, pari ad un importo complessivo di €. 10.370,00 IVA inclusa.".

**VISTO** l'art. 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che in assenza di nomina del R.U.P. individua il Dirigente responsabile dell'unità organizzativa a ricoprire tale ruolo;

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre;

**VISTE** le linee guida n. 4, approvate con Deliberazione n. 206 del 01/03/2018 dal Consiglio dell'A-NAC, relativa ai contratti di appalto di lavori, servizi e fornitura sotto soglia;

**VISTO** l'art. 36, comma, 2 lett.a del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120, che all'art. 1, comma 2, lett. b), prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture per un importo massimo di euro 75.000;

**RITENUTO** di poter procedere, in uno sia alla determinazione a contrarre che, per motivi d'urgenza, all'affidamento del servizio di che trattasi, da connotarsi peraltro come infungibili ai sensi della vigente normativa sugli pubblici appalti;

**RITENUTO** pertanto di disporre al R.U.P. di attivare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**RICONOSCIUTA** la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di non incorrere in sanzioni amministrative e/o penali, garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**VISTO** il Bilancio di Previsione anno 2021-2023 adottato con delibera consortile n. 50 del 29.04.2021 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n.1147 del 19.07.2021;

**VISTA** la nota prot. n. 499 del 03/01/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 31 del 04/01/2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2022 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

#### DETERMINA

- **DI AFFIDARE** i lavori di sostituzione quadro elettrico generale dell'impianto di sollevamento Pagliarelli- Quota 70 nel sub comprensorio di Scicli alla ditta Nova Quadri s.r.l. con sede in Z.I. III Fase Viale 15,2 Ragusa P. IVA 01473720884, per l'importo complessivo di €. 8.500,00 + IVA di Legge al 22%;
- **DI IMPEGNARE** per l'affidamento in questione la somma complessiva di €. 10.370,00 comprensiva di IVA al 22%, sul cap. 452 del bilancio in corso;
- **DI DARE MANDATO** al settore Ragioneria del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa di liquidare e pagare alla ditta Nova Quadri s.r.l. con sede in Z.I. III Fase Viale 15,2 Ragusa, un acconto pari al 30% dell'importo complessivo all'atto dell'affidamento e saldare la rimanente somma a presentazione di regolare fattura e secondo le disponibilità di cassa, previa attestazione del R.U.P., e di versare all'Erario l'importo corrispondente per l'IVA.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA  
(Dott. Ing. Donatella Licitra)